TANGANCÍCUARO
TRABAJO Y RESULTADOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TENGÛECHO, EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"**

LOCALIDAD: **TENGÛECHO**

MUNICIPIO: **TANGANCICUARO**

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO NO.: **AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/IR/FIII/008**

EN LA LOCALIDAD DE **TENGÛECHO** MUNICIPIO DE **TANGANCICUARO**, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020** ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL AYUNTAMIENTO; EL **C.RAFAEL MELGOZA MERCADO**, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL **L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR**, TESORERO MUNICIPAL, EL **ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **ING-ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE**, SUPERVISOR DE OBRA, POR LA OTRA PARTE **INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S. DE RL. DE CV.** EL C. EMILIANO CABRERA RAMIREZ, REPRESENTANTE LEGAL.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. **NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.**

RAFAEL MELGOZA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR, TESORERO MUNICIPAL,

ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING-ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE, SUPERVISOR DE OBRA

INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S. DE RL. DE CV. EL C. EMILIANO CABRERA RAMIREZ, REPRESENTANTE LEGAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

SE REALIZO **"CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TENGÛECHO, EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"**

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: **12 DE OCTUBRE DEL 2020**

FECHA REAL DE INICIO: **15 DE JULIO DEL 2020**

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **11 DE DICIEMBRE DEL 2020**

ANTICIPO OTORGADO: $ **193,976.33**

ESTIMACION	MONTO
ANTICIPO (30%)	$193,976.33
01(UNO)	$191,975.51
02 (DOS)	$92,821.85
03(TRES) Y FINIQUITO	$167,814.07
TOTAL EJERCIDO=	**$646,587.76**
MONTO CONTRATADO=	**$646587.76**

MONTO CONTRATADO: $646,587.76

MONTO EJERCIDO: $646,587.76

MONTO PAGADO: $646,587.76

MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCIÓN: $ 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S. DE RL. DE CV. EL C. EMILIANO CABRERA RAMIREZ, REPRESENTANTE LEGAL, EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

I. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.**

EL AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO DE ARISTA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 LEY DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE FIANZA CON MISMA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **12:30** HRAS. DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

TANGANCÍCUARO
TRABAJO Y RESULTADOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONTRATISTA

INDUSTRIA Y CONSTRUCCION LOS CUATES S. DE RL. DE CV.

C. EMILIANO CABRERA RAMIREZ, REPRESENTANTE LEGAL.

POR EL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

RAFAEL MELGOZA MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR

TESORERO MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE

SUPERVISOR DE OBRA