TALLER
GUTIERREZ
HERRERÍA EN GENERAL
TECHOS Y ALAMBRADOS
José Alberto Gutiérrez Acevedo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION FISICA DE OBRA DEL CONTRATO No. AYTTO/TANGANCÍCUARO/2020/OP/AD/FIII/006

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA – RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MENIONADO, SUSCRITO ENTRE EL **H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO**, MICH. Y EL **C. JOSE ALBERTO GUTIERREZ AEVEDO.**

1.- LUGAR, HORA Y FECHA.
EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICAURO, MICHOACAN SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DIA **27 DE AGOSTO DEL 2020**, EN LAS OFIINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DR. MIGUEL SILVA No. 105 NTE, SE REUNIERON EL **C. RAFAEL MELGOZA MERCADO** EN SU CARÁCTER COMO PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL **C. JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO**, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCION FISICA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD EL RINCON DEL TEPETATE, EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO"**, TRABAJOS EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO ARRIBA MENCIONADO, ENTREGADOS POR EL CONSTRUCTOR UNA VEZ VERIFICADA LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS, LOS SERVICIOS FUERON INICIADOS CON FECHA **20 DE JULIO DEL 2020** Y TERMINADOS EL **27 DE AGOSTO** DEL MISMO AÑO.

OBSERVACIONES:

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE EJERCIERON LOS MONTOS SIGUIENTES:

TOTAL, CONTRATADO: **$ 299,851.88 (DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.)**

TOTAL, EJERCIDO: **$ 299,851.88 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.)**

Jose Alberto Gutierrez A.

CARRETERA NACIONAL # 198
TANGANCÍCUARO, MICH.
gutierreztechos@hotmail.com
Tel. 01 (355) 553 2078
Cel. 045 (351) 121 8239

TALLER

GUTIERREZ

HERRERÍA EN GENERAL
TECHOS Y ALAMBRADOS
José Alberto Gutiérrez Acevedo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION FISICA DE OBRA DEL CONTRATO No. AYTTO/TANGANCÍCUARO/2020/OP/AD/FIII/006

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA – RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MENCIONADO, SUSCRITO ENTRE EL **H. AYUNTAMIENTO D E TANGANICUARO**, MICH. Y EL **C. JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO.**

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS (última reforma DOF 20-07-2017), EL CONTRATISTA COMUNICA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y EL H. AYUNTAMIENTO LOS RECIBE FISICAMENTE EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DIAS NATURALES Y SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, RESPONDER POR MAL EJECUTADOS Y COMPLEMENTAR AQUELLOS NO RECIBIDOS, EL FINIQUITO SE REALIZARA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO Y DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN EL ARTICULO AQUÍ PRESENTE, APARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBIERON FISICAMENTE LOS TRABAJOS.

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS (última reforma DOF 20-07-2017), EL CONTRATISTA ENTREGARA POSTERIORMENTE EN UN LAPSO A LA BREVEDAD POSIBLE UNA GARANTIA COSISTENTE EN UNA FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA CITADA Y CUALQUIER OTRA REPONSABILIDAD QUE HUBIERA INCURRIDO.

CIERRE DE ACTA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA EN SU INICIO.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVIENEN EN ESTE ACTA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Tangancícuaro de Arista, Mich. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. RAFAEL MELGOZA MERCADO
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

POR EL CONTRATISTA

C. JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO
CONTRATISTA

CARRETERA NACIONAL # 198
TANGANCÍCUARO, MICH.
gutierreztechos@hotmail.com
Tel. 01 (355) 553 2078
Cel. 045 (351) 121 8239

TANGANCÍCUARO
TRABAJO Y RESULTADOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD EL RINCON DEL TEPETATE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"**

LOCALIDAD: **RINCON DEL TEPETATE**

MUNICIPIO: **TANGANCICUARO**

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO NO.: **AYTTO/TANGANCICUARO/2020/OP/AD/FIII/006**

EN LA LOCALIDAD DEL **RINCON DEL TEPETATE** MUNICIPIO DE **TANGANCICUARO**, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **27 DE AGOSTO DEL AÑO 2020** ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR EL AYUNTAMIENTO; EL **C.RAFAEL MELGOZA MERCADO**, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL **L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR**, TESORERO MUNICIPAL, EL **ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **ING-ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE**, SUPERVISOR DE OBRA, POR PARTE EL CONTRATISTA **JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO,** CONTRATISTA.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EL EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. **NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.**

RAFAEL MELGOZA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR, TESORERO MUNICIPAL,

ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING-ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE, SUPERVISOR DE OBRA

JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO, CONTRATISTA

TANGANCÍCUARO
TRABAJO Y RESULTADOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

SE REALIZO **"CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, LOCALIDAD EL RINCON DEL TEPETATE, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"**

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: **17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

FECHA REAL DE INICIO: **20 DE JULIO DEL 2020**

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **27 DE AGOSTO DEL 2020**

ANTICIPO OTORGADO: $ **0.00**

ESTIMACION	MONTO
01(UNO) Y FINIQUITO	$299,851.88
TOTAL EJERCIDO=	**$299,851.88**
MONTO CONTRATADO=	**$299,851.88**

MONTO CONTRATADO: $299,851.88

MONTO EJERCIDO: $299,851.88

MONTO PAGADO: $299,851.88

MONTO PENDIENTE DE PAGO Y/O DEVOLUCIÓN: $ 0.00

EL **C. JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO** EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL Y RENUNCIA A CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, INDEMNIZACIÓN O PAGO QUE PUDIERA DERIVARSE, POR LO QUE MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACIÓN PENDIENTE.

I. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

EL AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO DE ARISTA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 LEY DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE FIANZA CON MISMA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **12:30** HRAS. DEL DÍA **27 DE AGOSTO DEL 2020** DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

CONTRATISTA

Jose Alberto Gutierrez

C. JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL

TANGANCÍCUARO
TRABAJO Y RESULTADOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

POR EL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL Tangancícuaro de Arista, Mich. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

RAFAEL MELGOZA MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.

ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ING-ARQ. FRANCISCO JAVIER PATRICIO ALDERETE
SUPERVISOR DE OBRA