

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO 2008-2011

Anexo hoja única

PROGRAMA ANUAL DE OBRA 2011

No. MUNICIPIO 085

NOMBRE: TANGANCÍCUARO

2011

P-SP	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	METAS	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA					Observaciones
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	
2-5	SUSTITUCION DE LINEAS DE DRENAJE EN EL LAGO DE CAMECUARO	TANGANCICUARO	32,000	1.00 SISTEMA	1,722,477.20	430,619.30	430,619.30	430,619.30	0.00	430,619.30	Pendiente con SEDESOL
2-5	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COL. EJIDAL	TANGANCICUARO	32,000	1.00 SISTEMA	7,816,911.23	7,816,911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	Avance del 50 % Contratada
2-5	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE NOROTO	LOMAS DE NOROTO	500	1.00 SISTEMA	2,493,889.51	1,745,722.66	0.00	748,166.85	0.00	0.00	Pendiente con SEDESOL
1-5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA DE LA COLONIA EJIDAL.	TANGANCICUARO	1,500	1.00 SISTEMA	3,276,000.00	1,440,000.00	1,080,000.00	351,000.00	405,000.00	0.00	100% de avance Realizada por el CEAC
1-5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA EJIDAL.	TANGANCICUARO	1,500	1.00 SISTEMA	3,000,000.00	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Pendiente con el CEAC
1-5	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ARANZA	271	1.00 SISTEMA	1,650,000.00	1,155,000.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	Pendiente con el CEAC
1-5	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN JOSE DE GRACIA	561	1.00 SISTEMA	2,120,000.00	1,484,000.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	Pendiente con el CEAC
3-7	CONSTRUCCION DE CARCEL MUNICIPAL, Y EDIFICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD	TANGANCICUARO	32,000	160.00 M2	3,210,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	Cancelada
3-5	REENCARPETADO DE CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y ANTONIO CASO	COL. EL REFUJIO	1,500	3,717.00 M2	580,961.71	0.00	348,577.03	232,384.68	0.00	0.00	Por iniciar Pendiente Obra Convenida CPLADE
3-5	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE O CONOCIDA COMO OJO DE AGUA.	EL SAUZ DE GUZMAN	300	491.77 M2	229,392.27	0.00	114,696.14	114,696.14	0.00	0.00	Terminada al 100% contratada
3-5	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA .	SAN ANTONIO OCAMPO	1,300	969.14 M2	705,411.42	0.00	201,505.57	224,541.77	279,364.08	0.00	Terminada al 100% contratada
3-5	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ RAYÓN	SAN ANTONIO OCAMPO	300	2,309.67 M2	1,575,665.99	0.00	483,203.23	468,991.37	623,471.39	0.00	Avance del 60% contratada
3-7	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLES QUE CIRCUNDAN LA PLAZA	TANGANCICUARO	32,000	2,551.33 M2	2,845,890.78	1,394,486.48	597,637.06	853,767.23	0.00	0.00	Pendiente con SEDESOL
3-5	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VASCO DE QUIROGA (ENTRE LAZARO CARDENAS Y 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE ZAPATA Y CALLEJON SIN NOMBRE, Y ENTRE LAZARO CARDENAS Y PARCELA)	SAN ANTONIO OCAMPO	600	3,001.72 M2	2,156,038.41	0.00	629,057.84	716,956.94	810,023.63	0.00	Avance del 80% contratada
3-5	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO	RINCON DEL TEPETATE	1,293	3,360.00 M2	1,168,026.85	0.00	467,210.74	350,408.06	350,408.06	0.00	Terminada al 100% contratada
3-5	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO.	GUARACHANILLO	500	4,400.00 M2	1,497,750.05	0.00	494,257.52	494,257.52	509,235.02	0.00	Avance del 60% contratada
3-5	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SIN NOMBRE EN NUEVO SAUZ	NUEVO SAUZ	300	690.00 M2	260,413.00	0.00	99,676.00	95,737.00	65,000.00	0.00	Terminada al 100% contratada
3-5	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO J. MUJICA	COL LOMA LINDA	500	540.64 M2	336,747.62	0.00	61,232.00	191,239.25	84,276.37	0.00	Terminada al 100% Administración
3-5	PAVIMENTACION DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE HIDALGO	PATAMBAN	3,526	7,196.09 M2	5,789,286.51	0.00	2,894,643.26	1,447,321.63	1,447,321.63	0.00	Avance del 40 % Administración no hay aportación Estatal y 28% de los beneficiarios
3-5	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL PREDIO EJIDAL LA SOLEDAD (CITIRS)	GOMEZ FARIAS	32,000	1,215.09 M2	516,000.00	0.00	258,000.00	86,000.00	0.00	172,000.00	Pendiente con el SUPLADER
4-5	ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA TANGANCÍCUARO PATAMBAN	RUIZ CORTINES	100	100.00 ML	25,040.68	7,512.20	7,512.20	6,260.17	3,756.10	0.00	Pendiente con CFE
4-5	ELECTRIFICACION EN CALLES FRAY JUNIPERO DE SIERRA NORTE ENTRE JUAN BAUTISTA Y F TOMAS DE VILLANUEVA Y CALLE FRANCISCO TARIM ENTRE JUAN BAUTISTA Y FRAY JUNIPERO DE SIERRA NORTE	TENGUECHO	175	580.00 ML	166,313.00	49,893.90	49,893.90	41,578.25	24,946.95	0.00	Pendiente con CFE
4-5	ELECTRIFICACIÓN DE CALLE LOPEZ RAYÓN	SAN ANTONIO OCAMPO	100	230.00 ML	46,335.50	13,900.65	13,900.65	11,583.88	6,950.33	0.00	Pendiente con CFE
5-6	EQUIPAMIENTO Y NAVE PROCESADORA DE RESIDUOS SOLIDOS (CITIRS) PRIMER ETAPA	GOMEZ FARIAS	32,000	39,140.00 M2	3,905,991.73	3,905,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Avance del 100% contratada
5-7	EQUIPAMIENTO Y NAVE PROCESADORA DE RESIDUOS SOLIDOS (CITIRS) SEGUNDA ETAPA	GOMEZ FARIAS	32,000	39,140.00 M2	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pendiente con gestora
5-7	EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL	TANGANCICUARO	32,000	1.00 EQUIPAMIENTO	6,063,437.00	0.00	4,063,437.00	2,000,000.00	0.00	0.00	Pendiente con Estado
6-5	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL	TANGANCICUARO	32,000	1.00 AUDITORIO	3,518,959.52	0.00	2,518,959.52	1,000,000.00	0.00	0.00	Pendiente con Estado
6-5	CONSTRUCCION DE AULA DE 8 x 18M EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 23 SEGUNDA ETAPA	TANGANCICUARO	750	1.00 AULA	411,167.30	0.00	0.00	411,167.30	0.00	0.00	Avance del 60% contratada
6-5	CONSTRUCCIÓN DE AULA DESAYUNADOR DE 16,47 M2	RUIZ CORTINES	150	1.00 DESAYUNADOR	98,000.00	0.00	0.00	83,079.00	14,921.00	0.00	Terminada al 100% Administración
6-5	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN TELE SECUNDARIA DE 8 X 10 M	SAUZ DE GUZMAN	100	1.00 AULA	298,807.79	0.00	0.00	298,807.79	0.00	0.00	Avance del 60% contratada
6-7	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE AULAS PARA EL CECYTEM	TANGANCICUARO	14,791	2,00 1,00 AULAS LABORATORIO	990,895.67	0.00	0.00	990,895.67	0.00	0.00	Terminada al 100% contratada
<b>TOTALES</b>					<b>61,475,810.74</b>	<b>25,014,038.16</b>	<b>17,199,518.95</b>	<b>14,034,959.79</b>	<b>4,624,674.54</b>	<b>602,619.30</b>	