



Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

Un Gobierno
Para Todos

ANEXO 3. *Avance del trimestre que corresponde a las obras públicas ejecutadas bajo la modalidad de **Administración Directa:***



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
| TANGANCÍCUARO

ANEXO 3: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: TANGANCICUARO, MICHOACÁN
DEL_01_DE_OCTUBRE_AL_31_DE_DICIEMBRE_DEL_AÑO_2022_

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:
OBRA EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO:

SI
NO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA TENENCIA DE PATAMBAH EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 72

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)_ 520 - 5622

PORCENTAJE FÍSICO DE EJECUCIÓN: 100.00%

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE TOTAL (22)
37327034	5622	02/05/2022	AAA10482-474F-4F36-9238- 9468141C11DD	25/04/2022	2112-002-00005-0005	LEONARDO DUARTE GARCIA	REJILLAS PARA COLAR	pza	7.00	\$810.00	\$907.20	\$6,506.33
53254151	5622	02/05/2022	62879916-3701-48A3-97C3- 9C06861830FB	10/05/2022	2112-002-00005-0006	JESUS OMAR GARCIA LEON (FED GARCIA'S)	UN VIAJE DE ARENA DE 12 M3	vaje	1.00	\$6,000.00	\$960.00	\$6,960.00
53254183	5622	02/05/2022	AAA11BB3-2FE9-4272- A707-C535F68D139C	16/05/2022	2112-002-00005-0007	BERTHA MACIAS CABRERA	HILOS DE ROLLO 100 MTRS	pza	2.00	\$41.38	\$13.24	\$96.00
							DISCOS DE DIAMETRO 4 1/2	pza	2.00	\$137.07	\$43.86	\$318.00
							MANGUERA PHIVEL	mtr	15.00	\$6.90	\$16.56	\$120.06
							FINZAS DE RUBO PVC 4"	pza	15.00	\$336.20	\$806.88	\$5,849.88
							COPLER PVC 4"	pza	13.00	\$12.930	\$26.89	\$194.98
							TEE 4"	pza	2.00	\$33.60	\$10.75	\$77.95
							CODOS 4 X45 PVC	pza	4.00	\$23.28	\$14.90	\$108.02
							PEGAMENTOS PPVC	pza	3.00	\$67.24	\$32.28	\$234.00
19668072	5622	02/05/2022	2083F059-E1C3-4A0C- BB82-4A05F2CFC148	02/05/2022	2113-002-00001-0018	MARIO ALBERTO TAHUADO VALENCIA	METRISO PISO BEIGE	METRO	7.04	\$148.00	\$166.72	\$1,208.72
							BULTOS DE PEGAPISO	BULTO	3.00	\$40.00	\$38.40	\$278.40
							1 BULTO DE JUNTEADOR	BULTO	1.00	\$95.00	\$15.20	\$110.20
							METROS DE AZULJO	METRO	1.50	\$148.00	\$35.52	\$257.52
							PEGAAZULEJO	pza	1.00	\$95.00	\$15.20	\$110.20
							PEGAPISO	pza	1.00	\$80.00	\$12.80	\$92.80
19668055	5622	02/05/2022	3F2B898E-92DB-4A7E-8579- 094BE2F873C4	10/05/2022	2113-002-00001-0009	GUTIERREZ NOVOA FELIPE	MORTERO SACO DE 50 KG	pza	9.00	\$172.41	\$248.28	\$1,800.00
							TABIQUE	pza	350.00	\$5.95	\$333.10	\$2,415.01
							CEMENTO GRIS SACO 50KG	pza	23.00	\$211.21	\$777.24	\$5,635.00
							PEGACRIL GALON 4 LT	pza	1.00	\$318.97	\$51.03	\$370.00
							CEMENTO BLANCO SACO 25 KG	kl	2.00	\$12.93	\$4.14	\$30.00
19668034	5622	02/05/2022	AAA103E7-1005-4B67- AD83-C5A7CA02C530	13/05/2022	2113-002-00001-0010	BERTHA MACIAS CABRERA	CORTADORA DE AZULEJOS 24"	pza	1.00	\$1422.41	\$227.59	\$1,650.00
							KIT DE TERMAFUSION	pza	1.00	\$844.83	\$135.17	\$980.00

00284

ANEXO 3: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: TANGANCICUARO, MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA

 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

SI

 NO

OBRA EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (ADOQUIN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO EN LAS VALLADES DEL PARQUE LAGO DE CAMECUARO.

PORCENTAJE FÍSICO DE EJECUCIÓN: 100.00%

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 520 - 1836

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	L.V.A. (21)	IMPORTE TOTAL (22)
6991065	1836	23/02/2022	8BAF1C84-7651-4F86- B11D-20A857ABDB15	24/02/2022	2112-002-00005-0002	MEXICANA DE MICHOACÁN SA DE CV	ROJO VIVO 120	kg	1.00	\$1,379.31	\$220.69	\$1,600.00
							CAFÉ ADOBE 204	kg	1.00	\$1,657.93	\$262.07	\$1,900.00
							CAFÉ BAYFERROX 663	kg	1.00	\$2,025.87	\$324.14	\$2,350.01
36269078	1836	23/02/2022	47C3AE47-1D3-4C09- 9F1D-10EFD0C3A5A9	04/03/2022	2112-002-00005-0002	MEXICANA DE MICHOACÁN SA DE CV	CAFÉ BAYFERROX 663	kg	25.00	\$1,976.73	\$7,206.92	\$57,325.17
58957118	1836	23/02/2022	F0C168ED-C96D-4BEA- B737-AB8F82F51DC	10/03/2022	2112-002-00005-0002	MEXICANA DE MICHOACÁN SA DE CV	ROJO BAYFERROX 120	kg	1.00	\$1,810.35	\$289.66	\$2,100.01
64658071	1836	23/02/2022	E 6918	17/03/2022	2112-002-00005-0003	JOSÉ GERARDO ZARAGOZA AGUILAR (ALEZA)	TONELADA DE CEMENTO MOCOTEZUMA CPC30	ton	20.00	\$2,397.14	\$9,517.24	\$89,000.00
97644039	1836	23/02/2022	A 4942	09/03/2022	2112-002-00005-0004	ROSSANA CASTRO VALENCIA (CASA LOPEZ)	JAL METRO	m²	36.00	\$333.334	\$1,520.00	\$13,920.03
97844065	1836	23/02/2022	3C20D8DC-0327-483E- AF6D-5DAF19143765	19/03/2022	2112-002-00005-0002	MEXICANA DE MICHOACÁN SA DE CV	NEGRO BAYFERROX 330	Bulto	1.00	\$2,025.87	\$324.14	\$2,350.01
90756144	1836	23/02/2022	416564B2-5F91-4692-BB59- 090560A58270	24/03/2022	2112-002-00005-0002	MEXICANA DE MICHOACÁN SA DE CV	ROJO BAYFERROX 120	kg	38.00	\$1,776.00	\$10,810.24	\$78,374.24
							CAFÉ BAYFERROX 663	kg	56.00	\$1,976.59	\$17,710.25	\$128,599.29
							MANIOBRAS	Servicio	1.00	\$3,017.24	\$482.76	\$3,500.00
79488213	1836	23/02/2022	5AFB85EA-F08C-4A87- BAAB-9B1FAE527208	05/04/2022	2112-002-00005-0003	JOSÉ GERARDO ZARAGOZA AGUILAR (ALEZA)	TONELADA DE CEMENTO MOCOTEZUMA CPC30	ton	20.00	\$3,362.07	\$10,756.62	\$78,000.00
66222058	1836	23/02/2022	728CC31A-49DD-40DF- A996-6876B0ABC312	23/03/2022	2112-002-00005-0004	ROSSANA CASTRO VALENCIA (CASA LOPEZ)	JAL METRO	m²	36.00	\$333.33	\$1,920.00	\$13,920.03
94937037	1836	23/02/2022	418C4ECF-3C0B-456A- 8573-6BEBF4D14D38	18/04/2022	2112-002-00005-0004	ROSSANA CASTRO VALENCIA (CASA LOPEZ)	JAL METRO	m²	36.00	\$333.33	\$1,920.00	\$13,920.03
20084023	1836	23/02/2022	5588B082-AA1B-47B8- B357-52D406AAE72C	03/05/2022	2112-002-00005-0003	JOSÉ GERARDO ZARAGOZA AGUILAR (ALEZA)	TONELADA DE CEMENTO MOCOTEZUMA CPC30	ton	20.00	\$3,362.07	\$10,756.62	\$77,999.98
76004024	1836	23/02/2022	BFD38E1B-EA03-4B45- A3F4-8339D0A5CCE1	04/05/2022	2112-002-00005-0004	ROSSANA CASTRO VALENCIA (CASA LOPEZ)	JAL METRO	m²	36.00	\$333.33	\$1,920.00	\$13,920.03
53816023	1836	23/02/2022	01F6C958-4256-4168-8102- AEB21AE31CEC	02/07/2022	2112-002-00005-0004	ROSSANA CASTRO VALENCIA (CASA LOPEZ)	JAL METRO	m²	36.00	\$347.22	\$2,000.00	\$14,500.03
6269141	1836	23/02/2022	407AAAD7-9CE2-452D- 9E86-1BD455398D18	04/07/2022	2113-002-00001-0008	JUAN MANUEL MENDEZ CONTRERAZ	MUESTRA DE ADOQUIN	Servicio	3.00	\$800.00	\$384.00	\$2,784.00
23424024	1836	23/02/2022	01AAE1FA-F2BF-4BC5- 8382-C8F28A656BA4	03/10/2022	2113-002-00001-0011	TRITURADORA DE TLAZALCA	GRAVA	m³	7.00	\$340.00	\$380.80	\$2,760.80
0000002993	1836	23/02/2022	2590D985-D067-F94D-B946- 147C320F180A	30/09/2022	2113-002-00001-0005	JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO	MONTEN BVS C14	Pza	20.00	\$571.52	\$1,228.85	\$13,259.16
0000000073	1836	23/02/2022	5F40487F-5441-4B2E-8613- E266056C597	04/10/2022	2112-002-00005-0010	ESTEBAN GROSZO SANICHEZ	ARENA	Viaje	1.00	\$2,900.00	\$464.00	\$3,364.00
							GRANICÓN BASE	Viaje	1.00	\$1,200.00	\$192.00	\$1,392.00

	1836	23/02/2022	153b919b-4d8f-4d65-a275-4b40ae5081d4	06/10/2022	2113-002-00001-0017	MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO	CEMENTO	ton	5.00	\$4,137.93	\$3,310.34	\$23,999.99
							VARILLA 3/8	Pza	15.00	\$168.10	\$403.44	\$2,924.94
							ANILLO	kg	5.00	\$43.10	\$34.48	\$246.98
0000055029	1836	23/02/2022	1F01B174F46B-41B9-BA02-50245556AE6	24/10/2022	2112-002-00005-0002	MEXICANA DE MICHOACAN SA DE CV	ROJO BAYERROX 120	kg	25.00	\$1,853.45	\$7,413.80	\$53,750.05
0000000080	1836	23/02/2022	4B17A737-155A-4320-B37B-7017F8270E08	25/10/2022	2113-002-00001-0011	TRITURADORA DE TLAZAZALCA	GRAVA	m³	14.00	\$340.00	\$761.60	\$5,521.80
0000067126	1836	23/02/2022	799ADE9E-4440-4439-85EE-8621F5909379	01/11/2022	2113-002-00001-0011	TRITURADORA DE TLAZAZALCA	ARENA	m³	14.00	\$165.00	\$369.80	\$2,679.60
0000620024	1836	23/02/2022	d0455144-98B1-469d-b40D-123186c8b185	11/11/2022	2112-002-00005-0009	SERVICIO CAMECUARO	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	Ltr	300.00	\$19.96	\$594.98	\$6,924.00
0000833063	1836	23/02/2022	6B180A44-57B9-4925-9482-A2EC28969A7C	09/11/2022	2112-002-00005-0010	ESTEBAN OROZCO SANICHEZ	GRANIZÓN BASE	Viaje	5.00	\$1,200.00	\$950.00	\$6,960.00
0000466167	1836	23/02/2022	AA1DBBE-525E-4FA3-9FAC-C531F7C3381	09/11/2022	2112-002-00005-0007	BERTHA MACIAS CABRERA	VOLTEADOR DE ALUMINIO	Pza	4.00	\$79.31	\$50.76	\$368.00
							PAPES DE GUANTES TRUPER AZUL	Pza	30.00	\$59.48	\$265.50	\$2,059.80
							ESCOBAS METALICAS RECTAS	Pza	2.00	\$154.31	\$49.38	\$358.00
							PALAS IRRIGACIÓN MANGO LARGO	Pza	2.00	\$231.89	\$74.20	\$557.98
							HILOS PARA PESCA #90	Pza	13.00	\$36.20	\$75.30	\$545.90
							CARETILLA TRUPER 5.5 lt 3	Pza	1.00	\$1,521.55	\$243.45	\$1,765.00
							RODILLERAS TRUPER REFORZADAS	Pza	4.00	\$400.86	\$256.55	\$1,859.99
0000469101	1836	23/02/2022	E7B6DC43-DEB0-4A4D-9945-790D6E472B11	10/11/2022	2113-002-00001-0017	MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO	ARMEX LOVIS	Pza	25.00	\$301.72	\$1,266.88	\$8,749.88
							ARMEX REF.	Pza	25.00	\$517.24	\$2,068.96	\$14,969.96
							ALAMBRE Q	kg	20.00	\$47.42	\$151.74	\$1,100.14
							ALAMBON	kg	1.00	\$34.48	\$5.52	\$40.00
							3 1/2 CEMENTO	ton	1.00	\$14,482.75	\$2,317.24	\$16,799.99
000054054	1836	23/02/2022	4A417B8B-9B53-4433-8144-791070386C	21/11/2022	2112-002-00005-0007	BERTHA MACIAS CABRERA	NIVEL LASER RECARGABLE	Pza	1.00	\$3,357.75	\$537.24	\$3,894.99
							CARETILLA TRUPER 5.5 lt 3	Pza	1.00	\$1,521.55	\$243.45	\$1,765.00
							HILOS PARA PESCA #90	Pza	10.00	\$36.20	\$57.92	\$419.92
							PAPES DE GUANTES TRUPER AZUL	Pza	10.00	\$59.48	\$55.17	\$689.97
							RASTRILLOS RECTOS R 16m	Pza	2.00	\$231.89	\$74.20	\$537.98
							MAZOS DE HULE	Pza	10.00	\$142.24	\$227.58	\$1,649.98
							MARROS OCTAGONALES MANGA DE MADERA 12 md 3m	Pza	3.00	\$197.41	\$594.76	\$686.99
							PINTURAS EN AEROSOL	Pza	9.00	\$50.87	\$73.25	\$531.08
							FLEXOMETROS 8ml	Pza	2.00	\$197.41	\$63.17	\$457.99
							TALACHAS CON PICO 5 lb 2.3kg	Pza	2.00	\$369.83	\$118.35	\$658.01
000054071	1836	23/02/2022	4A41C159-9058-40E7-816C-90DDCEFC4B8	11/11/2022	2112-002-00005-0007	BERTHA MACIAS CABRERA	VOLTEADOR DE ALUMINIO	Pza	4.00	\$79.31	\$50.76	\$368.00

									POLIDUCTO MARANUA ALTA DENSIDAD	ml	250.00	\$4.54	\$181.60	\$1,316.60
									FOTOCONTACTOR 2P 30A 220V METALICO	Pza	1.00	\$2,560.55	\$409.69	\$2,970.24
									VARILLA DE COBRE 3M X 5/8"	Pza	5.00	\$245.65	\$196.53	\$1,424.83
									ESPUMA DE POLIURETANO 750ml FISCHER	Pza	3.00	\$175.44	\$84.21	\$510.53
									TUBO PVC PESADO 3"	Pza	8.00	\$175.44	\$224.56	\$1,628.08
									PEGAMENTO PVC 500 ML	Pza	1.00	\$98.55	\$15.77	\$114.32
									APEINA	m³	1.00	\$301.00	\$48.16	\$349.16
									GRAVA	m³	1.00	\$355.00	\$56.80	\$411.80
									TAQUETE ANCILO TX EXP CAMISA 30x3	Pza	200.00	\$14.71	\$470.72	\$3,412.72
									TUERCA STD 3/8 GALVANIZADA	Pza	200.00	\$1.21	\$38.72	\$280.72
									MARMOLINIA No1	Saco	3.00	\$175.21	\$84.10	\$609.73
								CAMILO ALVAREZ MARTINEZ	LAVANDA	Pza	160.00	\$30.00	\$0.00	\$4,800.00
000054094	1836	2302/2022	AA412650-9855-4EC5-918C-4B4329BD29	06/12/2022	2112-002-00005-0025				PASTO SAN AGUSTINI	Pza	200.00	\$80.00	\$0.00	\$16,000.00
	1836	2302/2022	811380d1-7bf1-4781-b50e-b9deb188bbe	08/12/2022	2113-002-00001-0017	MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO			CEMENTO	lon	4.00	\$4,137.93	\$2,648.28	\$19,200.00
									ARMEY	Pza	4.00	\$301.73	\$193.11	\$1,400.03
	1836	2302/2022	FF170501-7289-48EC-93AC-AA9E8D90CB9	14/02/2022	2113-002-00001-0017	MIGUEL ANGEL MAGDALENO RAZO			CEMENTO	lon	1.00	\$4,137.93	\$662.07	\$4,800.00
	1836	2302/2022	AAA1A182-CF2F-4ADC-8C2C-7EC8CA385519	10/12/2022	2112-002-00005-0007	BERTHA MACIAS CABRERA			ESMERIL TRUPER 4 1/2	Pza	1.00	\$1,202.59	\$192.41	\$1,395.00
									CARGADOR CH PILAS INCLUIDAS	Pza	1.00	\$214.65	\$34.35	\$249.01
									MINI CARGADOR CH PILAS INCLUIDAS	Pza	1.00	\$159.48	\$25.52	\$185.00
									TRIPLE TELESCOPIO PARA NIVEL LASER	Pza	1.00	\$1,146.55	\$163.45	\$1,330.00
									GUANTES TEXTIL CON RECUBRIMIENTO RUGOSO	Pza	20.00	\$59.91	\$191.71	\$1,389.91
									DISCO DE DIAMANTE RIN CONTINUO 4 1/2	Pza	3.00	\$164.31	\$74.07	\$537.00
									DISCO DE DIAMANTE RIN CONTINUO 7"	Pza	2.00	\$223.28	\$71.45	\$518.01
									MARRO DE GOMA 24oz	Pza	8.00	\$142.24	\$182.07	\$1,319.89
									HILOS PARA ALBAÑIL 90	Pza	10.00	\$36.21	\$57.94	\$420.04
									HACHAS TRUPER CAZADORAS 1 1/4	Pza	3.00	\$206.03	\$98.89	\$716.98
									RODILLERAS PROFESIONALES	Pza	2.00	\$400.86	\$128.28	\$930.00
	1836	2302/2022	AA418D9E-34C2-A0E4-B9C5-E1BFDB44E507	07/12/2022	2112-002-00005-0014	HECTOR DAVID GARCIA CASTRO			RENTA DE RODILLO COMPACTADOR	Servicio	1.00	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
0000614037	1836	2302/2022	B1308ED2-6288-4393-9AB3-2887D17AFEB	22/12/2022	2112-002-00003-0334	JAVIER LEON DIAZ			Mano de obra para la instalación eléctrica para alimentación de 50 mini postes, cableado, conexión, pruebas y puesta en operación.	Servicio	1.00	\$48,831.21	\$7,812.99	\$56,644.04
	1836	2302/2022		14/10/2022		NOMINA 1			LUIS TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
									JUAN VALENTE QUINTERO AVILA	Servicio	1.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00

										JOSÉ MIGUEL PATIÑO RÍOS	Servicio	1.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
										GIOVANNI GARBAY SANCHEZ	Servicio	1.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
										JOSÉ ANASTACIO BARAJAS CHAVEZ	Servicio	1.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
										JAVIER ZUÑIGA	Servicio	1.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
									NOMINA 2	LUIS TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
										ALEJANDRO MADRIGAL FUENTES	Servicio	1.00	\$13,325.00	\$0.00	\$13,325.00
										JUAN VALENTE QUINTERO AVILA	Servicio	1.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
										JOSÉ MIGUEL PATIÑO RÍOS	Servicio	1.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
										JUAN MIGUEL RODRIGUEZ CERNA	Servicio	1.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
										GIOVANNI GARBAY SANCHEZ	Servicio	1.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
										ADRIAN TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
										SALVADOR RODRIGUEZ LEON	Servicio	1.00	\$8,934.00	\$0.00	\$8,934.00
									NOMINA 3	LUIS TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
										ALEJANDRO MADRIGAL FUENTES	Servicio	1.00	\$5,525.00	\$0.00	\$5,525.00
										JUAN VALENTE QUINTERO AVILA	Servicio	1.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
										JOSÉ MIGUEL PATIÑO RÍOS	Servicio	1.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
										JUAN MIGUEL RODRIGUEZ CERNA	Servicio	1.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
										GIOVANNI GARBAY SANCHEZ	Servicio	1.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
										ADRIAN TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
										SALVADOR RODRIGUEZ LEON	Servicio	1.00	\$2,466.67	\$0.00	\$2,466.67
										JAVIER ZUÑIGA	Servicio	1.00	\$3,281.25	\$0.00	\$3,281.25
										JESUS ALEJANDRO FERNANDEZ	Servicio	1.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
										JUAN CARLOS OCHOA VELAZQUEZ	Servicio	1.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
									NOMINA 4	LUIS TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
										ALEJANDRO MADRIGAL FUENTES	Servicio	1.00	\$5,525.00	\$0.00	\$5,525.00
										JOSÉ MIGUEL PATIÑO RÍOS	Servicio	1.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
										JUAN MIGUEL RODRIGUEZ CERNA	Servicio	1.00	\$3,033.33	\$0.00	\$3,033.33
										ADRIAN TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
										SALVADOR RODRIGUEZ LEON	Servicio	1.00	\$2,266.67	\$0.00	\$2,266.67
										JAVIER ZUÑIGA	Servicio	1.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
										JESUS ALEJANDRO FERNANDEZ	Servicio	1.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00

										JUAN CARLOS OCHOA VELAZQUEZ	Servicio	1.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
										JUAN CARLOS LEYVA TARELO	Servicio	1.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
										MIGUEL LEYVA SALCEDO	Servicio	1.00	\$3,383.33	\$0.00	\$3,383.33
1836	23/02/2022	11/11/2022			NOMINA 5					LUIS TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
										ALEJANDRO MADRIGAL FUENTES	Servicio	1.00	\$4,875.00	\$0.00	\$4,875.00
										JUAN VALENTE QUINTERO AVILA	Servicio	1.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
										JOSE MIGUEL PATIÑO RIOS	Servicio	1.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
										JUAN MIGUEL RODRIGUEZ CERNA	Servicio	1.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
										ADRIAN TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
										SALVADOR RODRIGUEZ LEON	Servicio	1.00	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33
										JAVIER ZUÑIGA	Servicio	1.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
										IESUS ALEJANDRO FERNANDEZ	Servicio	1.00	\$4,975.00	\$0.00	\$4,975.00
										JUAN CARLOS OCHOA VELAZQUEZ	Servicio	1.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
										JUAN CARLOS LEYVA TARELO	Servicio	1.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
										MIGUEL LEYVA SALCEDO	Servicio	1.00	\$3,625.00	\$0.00	\$3,625.00
1835	23/02/2022	18/11/2022			NOMINA 6					LUIS TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
										ALEJANDRO MADRIGAL FUENTES	Servicio	1.00	\$5,525.00	\$0.00	\$5,525.00
										JUAN VALENTE QUINTERO AVILA	Servicio	1.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
										JUAN MIGUEL RODRIGUEZ CERNA	Servicio	1.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
										ADRIAN TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
										SALVADOR RODRIGUEZ LEON	Servicio	1.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
										JAVIER ZUÑIGA	Servicio	1.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
										JUAN CARLOS OCHOA VELAZQUEZ	Servicio	1.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
										JUAN CARLOS LEYVA TARELO	Servicio	1.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
										MIGUEL LEYVA SALCEDO	Servicio	1.00	\$4,108.33	\$0.00	\$4,108.33
1836	23/02/2022	25/11/2022			NOMINA 7					LUIS TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
										ALEJANDRO MADRIGAL FUENTES	Servicio	1.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
										JUAN VALENTE QUINTERO AVILA	Servicio	1.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
										JOSE MIGUEL PATIÑO RIOS	Servicio	1.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
										JUAN MIGUEL RODRIGUEZ CERNA	Servicio	1.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
										ADRIAN TAFOLLA CAMARILLO	Servicio	1.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

[illegible]

NOTAS: (24)

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son verídicos y correctos, y que no tenemos conocimiento de ninguna información que contradiga lo reportado en el presente documento."

COMISSÃO MUNICIPAL

A. El llenado de este formulario debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,

C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

2021 2024

COMISSÃO MUNICIPAL

A. El llenado de este formulario debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,

C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN
DEL_01_DE_OCTUBRE_AL_31_DE_DICIEMBRE



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:
OBRA EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO:

5

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 520 - 8780

100.00%

[illegible]


NOTAS: (24)



GOBIERNO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
Las opiniones expresadas son responsabilidad
de sus autores.



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
2021-2024
Lic. Miguel Angel Bravo
Guerrero



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

00294

B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,

C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN
DEL_01_DE_OCTUBRE_AL_31_DE_DICIEMBRENO
si

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

TERMINADA	EN PROCESO
-----------	------------

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE PATAMBÁN.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 520 - 8300

100.00%

[illegible]NOTAS: (24) 

GOBIERNO MUNICIPAL
notas son razonablemente correctas y son responsables

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor"

GOBIERNO MUNICIPAL
ESPECIFICACIONES:
2021 - 2024

2021-2024

B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO NACIONAL
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

00295

MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE



NO
IS

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 520 - 9185

TERMINADA

NOMBRE DE LA OBRA:

100.00%

100.00%

PORCENTAJE FÍSICO DE EJECUCIÓN:

[illegible]

NOTAS: 24

 PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Montañez Montañez



Margarita Arellano Contreras
SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras
SINDICATURA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL

GOBIERNO MUNICIPAL
CONCEPCION MUNICIPAL
TANGANGICU
2021 Guerra 024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

00298

GOBIERNO MUNICIPAL

2021 - 2024
PECIFICACIONES:

- A. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
- B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; Y,
- C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN
DEL_01_DE_OCTUBRE_AL_31_DE_DICIEMBRE

DEL_01_DE_OCTUBRE_AL_31_DE_DICIEMBRE_DEL_AÑO_2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA	EN PROCESO
-----------	------------

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:
OBRA EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE ARANZA

PORCENTAJE FÍSICO DE EJECUCIÓN:

100.00%

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 520 - 8283

5

[illegible]

NOTAS 024



Dr. David Weigdoza Montañez

GOBIERNO MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,

C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.



2021 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

C. Margarita Arellano C.

GOBIERNO MUNICIPAL
E/c. Miguel Angel Bravo
28 de Mayo de 2024

TOTAL	\$92,980.86
-------	-------------

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN
DEL_01_DE_JULIO_AL_30_DE_SEPTIEMBRE_

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

NO
S



CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 520 - 8288

100.00%

[illegible]

GOBIERNO MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
Lic. Miguel Ángel Bravo
2021
Guerrero

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

tr. L.C.P. Gustavo Belar
GOBIERNO MUNICIPAL
Gutiérrez
2021 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. David Melgoza Montañez

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,

C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN
DEL_01_DE_OCTUBRE_AL_31_DE_DICIEMBRE



TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

OBRA EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO:

NO

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DELAS CAÑAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:	(9)	520 - 5954
-----------------------------	-----	------------

PORCENTAJE FÍSICO DE EJECUCIÓN:

100.00%

[illegible]

NOTAS: (24)

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de Arista
31 Mtr. L.C.P. Gustavo Ríos
Chávez

GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GOBIERNO MUNICIPAL
ESPECIFICACIONES
2021-2024

A. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas v/o personal responsable: v.

C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
Lic. Miguel Ángel Bravo
2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL
Lic. Miguel Angel Bravo

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

00299

ANEXO 3: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)
TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:
OBRA EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO:

SI
NO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENEGUECHO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 520 - 8783

PORCENTAJE FÍSICO DE EJECUCIÓN: 100.00%

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	L.V.A. (21)	IMPORTE TOTAL (22)
462637	8783	04/10/2022	816C2BE7-92AD-447E- B9AC-168DEFABAC2	05/10/2022	2113-002-00001-0011	TRITURADORA DE TLAZAZALCA	GRAVA	m³	14.00	\$340.00	\$751.60	\$5,521.60
886024	8783	04/10/2022	8CD13F1-B94B-4D6C- A3A2-5D32CDE9453	18/11/2022	2113-002-00001-0011	TRITURADORA DE TLAZAZALCA	GRAVA	m³	14.00	\$340.00	\$751.60	\$5,521.60
644441	8783	04/10/2022	40BF45C1-372C-4758-914F- 2518EF4CF6F1	28/11/2022	2112-002-00005-0015	GUILLÉN HERRERA PABLO CÉSAR	Pavimento de placa vibradora para compactación	Servicio	25.00	\$431.03	\$1,724.14	\$12,500.00
643869	8783	04/10/2022	EA44D030-F07C-47B3- AE3E-AF29A8E20CCA	04/10/2022	2112-002-00005-0010	ESTEBAN ORCIZO SANCHEZ	ARENA	Vagones	1.00	\$2,900.00	\$464.00	\$3,364.00
23041	8783	04/10/2022	712A4E65-19CF-4E55-8891- F74D950D2107	01/12/2022	2112-002-00005-0003	JOSE GERARDO ZARAGOZA AGUILAR	TONELADA DE CEMENTO MOCITEZUMA OPC30	Ton	11.00	\$3,405.17	\$5,983.10	\$43,450.00
445071	8783	04/10/2022	88EFA033-7A96-468E- 982B-456952CA1D5D	09/12/2022	2112-002-00005-0010	ESTEBAN ORCIZO SANCHEZ	ARENA	Vagones	3.00	\$2,800.00	\$1,392.00	\$10,092.00
513041	8783	04/10/2022	7ECBAC47-8806-4906- B433-A3B4975CF42	30/12/2022	2113-002-00001-0011	TRITURADORA DE TLAZAZALCA	GRAVA	m³	14.00	\$340.00	\$751.60	\$5,521.60
188	8783	04/10/2022	7629B1d-3d8e-4f34-9265- 5a7ab7a4d322	30/12/2022	2112-002-00005-0009	SERVICIO CAMECUARO	GASOLINA REGULAR MEJOR A 91 OCTANOS	Lt	79.13	\$20.05	\$253.79	\$1,840.00
-	8783	04/10/2022	-	18/11/2022	-	NOMINA 1	CARLOS OSBALDO RODRIGUEZ CHAVEZ	Servicio	1.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
							J. JESUS PATRICIO ARROYO	Servicio	1.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
							GUILLERMO RUIZ DIAZ	Servicio	1.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
TOTAL (23)												\$88,994.81

NOTAS: (24)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
Dr. David Rodríguez Montañez

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
BI Mtr. L.C.P. Gustavo Buitrago Chaves

SINDICATURA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
C. Margarita Arellano Contreras

CONTRATORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
Lic. Miguel Ángel Bravo

OBRA PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
Especificaciones:
A. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.
B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,
C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

00302

5

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

TERMINADA	EN PROCESO
-----------	------------

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 520 - 9209

100.00%

[illegible]



GOBIERNO MUNICIPAL
Lic. Miguel Ángel Bravo
2021 - 2024
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

"Bajo protesta de denegar calificar los documentos que en este reporte y sus notas son razonablemente correctos, yo, como responsable del emisor"

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

ESPECIFICACIONES:

- A. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
- B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,
- C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN
DEL_01_DE_OCTUBRE_AL_31_DE_DICIEMBRE



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:
OBRA EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO:

5

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: _____(9)_____ 520 - 8304


100.00%

[illegible]

NOTAS: (24)




PRESIDENTE MUNICIPAL
D^r. David Medeiros Montañez



BI Mtr. L. C. **GOBIERNO MUNICIPAL**
Chavez 2021 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO
CONTADOR MUNICIPAL
TANGAPAL, MICHO.



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

00305

• Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las notas son razonablemente correctas y no razonabilidad del mismo.

A. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow:

B. Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; y,

C. Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

ANEXO 3: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: TANGANCICUARO, MICHOACÁN
DEL_01_DE_OCTUBRE_AL_31_DE_DICIEMBRE_DEL_AÑO_2022_

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:
OBRA EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO:

SI
NO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA COMUNIDAD DE TENQUECHO EN EL CENTRO DE SALUD.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)_ 520 - 8816

PORCENTAJE FÍSICO DE EJECUCIÓN: 100.00%

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	L.V.A. (21)	IMPORTE TOTAL (22)
0000203111	8816	14/10/2022	AAA1B82E-187A-4E74- A9F0-4F00775C0D7F	11/10/2022	2112-002-00005-0005	LEONARDO DUARTE GARCIA	TAPA DE REGISTRO Y CANCEL DE ALUMINIO CON VIDRIO DE 6 MILÍMETROS	Servicio	1.00	\$18,823.53	\$3,011.76	\$21,835.29
0000203132	8816	14/10/2022	1C8C1D1E-C184-6B4F- 8306-1AEF5A87E6ED	10/10/2022	2112-002-00005-0011	ISABEL CASTRO ALFARO	CEPILLO ALAMBRE TRUPER CEA-54	Pza	1.00	\$29.73	\$4.76	\$34.49
							CEPILLO ALAMBRE TRUPER CEA-72	Pza	2.00	\$58.62	\$18.76	\$136.00
							CEPILLO PINTOR CEPP-52 CERDA NATURAL	Pza	4.00	\$54.74	\$35.04	\$254.01
							BROCHA BYP 4	Pza	4.00	\$43.97	\$28.14	\$204.00
							PLACA MODUL PRO 3 V EN8P7L	Pza	1.00	\$36.21	\$5.79	\$42.00
							ESCOBA VINILO ES-200C	Pza	2.00	\$44.830	\$14.35	\$104.01
							BASE PTINACO	Pza	2.00	\$2,663.80	\$652.41	\$6,180.00
							TUBO PLUS 1/2 (TRM - 4 MT)	Mt	28.00	\$23.28	\$104.28	\$756.00
							COPE PLUS 1/2	Pza	6.00	\$6.04	\$5.79	\$42.00
							CODO PLUS 1/2 X 90	Pza	10.00	\$5.17	\$8.28	\$80.00
							TUBO PLUS 3/4 (TRM 4-MT)	Mt	8.00	\$43.97	\$56.28	\$408.00
							COPE PLUS 3/4	Pza	2.00	\$12.07	\$3.86	\$28.00
							TEE PLUS 3/4	Pza	3.00	\$13.79	\$6.62	\$48.00
							TEE PLUS 1/2	Pza	5.00	\$7.76	\$6.21	\$45.00
							CONECTOR PLUS REXTERIOR 1/2	Pza	3.00	\$42.24	\$20.28	\$147.00
							CONECTOR PLUS RINTERIOR 1/2	Pza	4.00	\$39.23	\$25.10	\$182.00
							CONECTOR PLUS RINTERIOR 3/4	Pza	2.00	\$53.88	\$17.74	\$125.00
							CODO PLUS 3/4 X 90	Pza	4.00	\$7.76	\$4.96	\$35.99
							LLAVE ESFERA PP-R 1/2" TUBO PLUS	Pza	2.00	\$120.69	\$38.62	\$280.00
							ALIMENTADOR COFLEX LAVABO 40 CM VLA40	Pza	2.00	\$68.97	\$22.07	\$160.00
							ALIMENTADOR COFLEX W.C. 35 CM VS-A35	Pza	2.00	\$70.69	\$22.62	\$164.00
							ABRAZADERA PVC 2 X 1/2	Pza	1.00	\$63.79	\$10.21	\$74.00

										CODO PVC SANITARIO REX 4 X 90	Pza	5.00	\$22.41	\$17.93	\$130.00
										TEE PVC SANITARIO REX 4 X 4	Pza	2.00	\$28.88	\$9.24	\$67.00
										REDUC PVC SANITARIO REX 4 X 2	Pza	2.00	\$12.50	\$4.00	\$29.00
										TUBO PVC SANITARIO NORMA 2	Mt	3.50	\$23.88	\$13.37	\$96.95
										CODO PVC SANITARIO REX 2 X 90	Pza	5.00	\$5.60	\$4.48	\$32.50
										PEGAMENTO PVC SILER 480 GR	Pza	1.00	\$203.02	\$32.48	\$235.50
										LLAVE ESFERA PP-R 3/4" TUBO PLUS	Pza	2.00	\$167.25	\$53.52	\$388.01
										REDUC PLUS 3/4 X 1/2	Pza	2.00	\$6.04	\$1.93	\$14.00
										TINACO MAXIPLAS 1 200 LT	Pza	2.00	\$2,071.55	\$662.90	\$4,806.00
0000352085	8816	14/10/2022	AA119822-16AE-47F2-9E9F-E3118F1615D4	11/10/2022	2112-002-00005-0012	JUAN MANUEL GRAJEDA AVIÑA	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FIBRATADO ROJO	Servicio	4.00	\$1,383.08	\$985.17	\$6,417.49			
0000352068	8816	14/10/2022	AA113B12-53C3-426B-A0AC-3AD1183F1572	14/10/2022	2112-002-00005-0012	JUAN MANUEL GRAJEDA AVIÑA	MANO DE OBRA 90M2 YESO	Servicio	1.00	\$16,650.00	\$2,684.00	\$19,314.00			
0000137121	8816	14/10/2022	20D03ED1-49D-9B46-BF79-EBD5882C575	18/10/2022	2112-002-00005-0011	ISABEL CASTRO ALFARO	CABLE 1 X 12	Mt	200.00	\$10.78	\$344.83	\$2,500.01			
										CABLE 1 X 14	Mt	100.00	\$7.78	\$124.55	\$903.00
										CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX	Pza	2.00	\$28.30	\$8.41	\$61.00
										BOITE INTEGRAL GRANDE 12 CM	Pza	10.00	\$30.17	\$48.28	\$350.00
										POLIDUCTO INAPANUA CORR. CIGUIA 1/2	Mt	50.00	\$4.20	\$33.59	\$243.50
000055041	8816	14/10/2022	9a87d69-113e-4b7a-bedf-e743603004e5	14/10/2022	2112-002-00005-0024	SALVADOR MAGANA BECERRA	YESO UNICO UNI-BASICO SACO DE 40 KG	Pza	30.00	\$120.69	\$579.31	\$4,200.00			
0000354306	8816	14/10/2022	48FF7AF-995F-654F-672B-9A177FA377FD	03/11/2022	2112-002-00005-0011	ISABEL CASTRO ALFARO	JUNTEADOR GREST CHOCOLATE	Blo	4.00	\$137.93	\$88.28	\$640.01			
										CUÑA CON MANGO GRANDE	Pza	2.00	\$12.50	\$4.00	\$28.00
										ESPATULA PRETUL E-3F	Pza	2.00	\$18.97	\$6.07	\$44.00
										REPUESTO INAVAJA REF-NM-10	Pza	10.00	\$2.59	\$4.14	\$30.03
										SEPARADOR RPISO ITALIA 1/4	Pza	2.00	\$16.81	\$5.38	\$39.00
										CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX	Pza	1.00	\$26.29	\$4.21	\$30.50
										CLAVO CONCRETO 1" DEACERO	Kg	1.00	\$76.72	\$12.28	\$89.00
										CLAVO CONCRETO 2" DEACERO	Kg	1.00	\$76.72	\$12.28	\$89.00
										CLAVO CONCRETO 3" DEACERO	Kg	1.00	\$76.72	\$12.28	\$89.00
										CHALUPA GALVANIZADA	Pza	10.00	\$6.90	\$11.04	\$80.01
										COLADERA UNIVERSAL OBSA CROM. 2254	Pza	2.00	\$78.02	\$24.96	\$180.99
										PEGAPISO CREST PLATA	Blo	2.00	\$111.21	\$35.59	\$258.00
										TUBO CPVC RD-13.5 PLATINIUM 1/2"	Mt	6.00	\$11.29	\$10.84	\$76.58
										TUBO PLUS 1/2 (TRM - 4 MT)	Mt	12.00	\$23.28	\$44.69	\$324.00
										LLAVE ANGULAR COFLEX-PLOMER IP-100	Pza	5.00	\$96.55	\$77.24	\$560.00

0000137035	8816	14/10/2022	AAA1CAB5-6005-4099-BD3F72C38266243	10/11/2022	2112-002-00005-0005	LEONARDO DUARTE GARCIA	2 VENTANAS DE ALUMINIO DE 2 PULGADAS CON VIDRIO CLARO DE 6 MILÍMETROS	Servicio	1.00	\$3,557.73	\$1,369.24	\$9,820.00
0000981041	8816	14/10/2022	F6012DA5-9F4B-46A3-B028-5C91A8186DD8	17/11/2022	2112-002-00005-0021	VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO	Pinturas de látex. VINIMEX D2-12 JAKARTÁ	Ltr	2.00	\$2,933.62	\$938.76	\$6,806.00
							Pinturas de látex. VINIMEX D2-12 JAKARTÁ	Ltr	2.00	\$671.56	\$0.00	\$0.00
							Pinturas de látex. COMEX PRIMA 764 BLANCO OSTON	Ltr	2.00	\$1,371.56	\$438.80	\$3,182.02
							Pinturas de látex. COMEX PRIMA 312-04 CENCERRO	Ltr	1.00	\$1,371.56	\$219.45	\$1,591.01
							Rodillos de pintar. COMEX FELPA AZUL ULTRA WARREN RUGOSA	Pza	3.00	\$50.43	\$21.79	\$157.96
							Cinta de amasar. COMEX CINTA MASKING ESTANDAR 1"	Pza	3.00	\$56.47	\$24.39	\$176.85
							Brochas. COMEX BROCHA PLUS 2 1/2"	Pza	2.00	\$36.64	\$10.55	\$76.49
							Rodilla de pintar. COMEX FELPA NYLON 4"	Pza	3.00	\$29.31	\$14.07	\$101.98
0000466051	8816	14/10/2022	AA1C7A9-7854-46C9-9D08-8BB14069FD9	17/11/2022	2112-002-00005-0005	LEONARDO DUARTE GARCIA	UNA PUERTA DE HERRERIA CON VIDRIOS CLAROS DE 6 MILÍMETROS. UN DOMO DE POLICARBONATO Y TRES LITROS DE PINTURA	Servicio	1.00	\$17,516.34	\$2,802.61	\$20,100.00
0000837636	8816	14/10/2022	8A1051B1-149F-B54C-9FC5-75EB8BC89149	10/11/2022	2112-002-00005-0011	ISABEL CASTRO ALFARO	PANEL LED WHILED WDO-003 BCO. FRIO 12W	Pza	6.00	\$113.79	\$109.24	\$792.00
							PLACA LUCEX 3V C3 APAG SEN BP03- MP	Pza	1.00	\$91.38	\$14.62	\$106.00
							PLACA LUCEX 2V C21 APAG SENC Y 1 CONT BP07-MP	Pza	4.00	\$74.57	\$47.72	\$346.00
							PLACA LUCEX C1 CONTACTO DUPLX BP06-MP	Pza	7.00	\$73.28	\$82.07	\$595.00
							BRIDA PWC FLEX COFLEX PB-200	Pza	1.00	\$100.00	\$16.00	\$116.00
							BROCA PCONCRETO 1/4 X 4	Pza	1.00	\$20.69	\$3.31	\$24.00
							EMPAQUE CAZUELA 2"	Pza	1.00	\$22.84	\$3.65	\$26.49
							PLAFON REDONDO MODERNO 18W LED PLA 207L	Pza	2.00	\$147.85	\$47.31	\$343.00
							HERRAJES TANQUES WC PVC ELPRO HN-03	Jgo	1.00	\$195.26	\$31.24	\$226.50
							MEZCLADORA FREGADOR FOSET F-318P BASIC	Pza	1.00	\$391.82	\$62.69	\$454.51
							CESPOL FREG PVC FLEX 2291	Pza	1.00	\$59.48	\$9.52	\$69.00
							EMPAQUE CHUPON 2X1 1/2 CHU-5040	Pza	1.00	\$6.03	\$0.96	\$6.99
							SILICON BAÑOS Y COCINAS 280 ML. TRANSP	Pza	1.00	\$91.38	\$14.62	\$106.00
							ALIMENTADOR COFLEX FREGAD 35 CM VL-A55	Pza	2.00	\$72.85	\$23.31	\$169.00
							TARJA BERMES 1 TINA 1 ESC (BOX 52) K-102 / M-102	Pza	1.00	\$986.64	\$157.86	\$1,144.50
							LLAVE ANGULAR URREA 401-SC	Pza	2.00	\$96.12	\$30.76	\$222.99
0000840543	8816	14/10/2022	E99721A7-4A3E-7641-B116-36A68B7A9763	15/11/2022	2112-002-00005-0011	ISABEL CASTRO ALFARO	TUBO COBRE TIL 1/2	Mt	6.00	\$125.43	\$120.41	\$873.00
							CONECTOR C/F PRINT 1/2	Pza	2.00	\$22.85	\$7.31	\$53.00
							CODO CU 1/2 X 90	Pza	3.00	\$10.34	\$4.96	\$35.99
							BROCA PCONCRETO 3/8 X 5	Pza	1.00	\$35.34	\$5.65	\$40.99
							PLA LAMINA 10 X 1-1/2 PILA-10X1-1/2	Pza	10.00	\$0.47	\$0.75	\$5.41

									PASTA			2.00	\$284.48	\$91.03	\$659.98
									CINTA DE PAPEL	Pza		2.00	\$86.20	\$27.58	\$199.98
0000677054	8816	14/10/2022	AAA11469-F073-4766-AFEE-0C42580DE973	23/11/2022	2112-002-00005-0005	LEONARDO DUARTE GARCIA			4 PUERTAS DE ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE 6 MILIMETROS	Pza		4.00	\$5,446.63	\$3,485.84	\$25,000.03
0000189024	8816	14/10/2022	92DA061-55EB-4C5A-A42F-15F626B7B82D	03/10/2022	2112-002-00005-0016	YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA			CEMENTO	Pza		9.00	\$211.21	\$304.14	\$2,205.03
									VARILLA DE 1/2	Pza		5.00	\$282.59	\$234.07	\$1,697.02
									VARILLA DE 3/8	Pza		4.00	\$163.79	\$104.82	\$759.98
									ANILLOS DE 10x17	Kg		9.50	\$38.79	\$58.96	\$427.47
									CLAVO	Kg		1.00	\$54.20	\$8.67	\$62.87
0000233175	8816	14/10/2022	E185A42-97C5-4698-B56A0A13B45716A9	18/11/2022	2112-002-00005-0016	YADIRA VERENICE MENDOZA CHAVOLLA			CEMENTO	Ton		2.50	\$4,500.00	\$1,800.00	\$13,050.00
0000618922	8816	14/10/2022	02CAB9A0-4E7B-4480-9C37-F52111DCED54						MORTERO	Ton		2.50	\$3,098.62	\$1,239.45	\$8,986.00
0000280056	8816	14/10/2022	1637F177-603D-4C0F-B07A327A9C62F81	27/10/2022	2112-002-00005-0010	ESTEBAN OROZCO SANCHEZ			ARENA	Vale		1.00	\$2,900.00	\$464.00	\$3,364.00
									CEMENTO	Pza		14.00	\$215.00	\$0.00	\$3,010.00
									MORTERO	Pza		21.00	\$167.50	\$552.80	\$4,080.30
0000280143	8816	14/10/2022	AAA106347355-4DEB-B5FA-61BE4FB3B0A5	05/12/2022	2112-002-00005-0005	LEONARDO DUARTE GARCIA			2 PUERTAS DE HERRERIA CON CRISTAL DE 6 MILIMETROS Y 6 POSTES DE ESTACIONAMIENTO CON CADERA Y CAPUCHONES	Servicio		8.00	\$3,594.78	\$4,601.32	\$33,000.08
0000689050	8816	14/10/2022	AAA1726C-8522-419A-A78C-79C855609A6	19/12/2022	2112-002-00005-0005	LEONARDO DUARTE GARCIA			UN DOMO DE POLICARBONATO Y UNA ESCALERA MARINA	Servicio		2.00	\$8,486.74	\$2,718.96	\$16,500.02
0000496128	8816	14/10/2022	AAA13778-C272-466A-980F-AA0C138F9A5CE	21/12/2022	2112-002-00005-0005	LEONARDO DUARTE GARCIA			ROTULACION	Servicio		1.00	\$10,000.00	\$1,600.00	\$11,475.00
0000682154	8816	14/10/2022	CEDF1807-487B-5E47-B5B8-07DFC413A7B9	06/12/2022	2112-002-00005-0011	ISABEL CASTRO ALFARO			REPUESTO PRODDILO PERFECT R-209	Pza		2.00	\$18.11	\$5.79	\$42.00
									PANEL LED WINLED WDO-003 BCO, FRIO 12W	Pza		1.00	\$113.79	\$18.21	\$132.00
									PLACA LUCER C/ CONTACTO DUPLEX BP06-MP	Pza		1.00	\$73.28	\$11.72	\$85.00
									ESMERILADORA DWE4010	Pza		1.00	\$1,338.80	\$214.21	\$1,553.01
									CARDA COPA CO-508	Pza		1.00	\$68.53	\$10.96	\$79.49
									DISCO DIAMANTE EASY-CUT 1502 4 1/2" R100NT	Pza		2.00	\$218.97	\$70.07	\$508.00
									DISCO CORTE METAL 11-0602 BALANCE HECORT	Pza		5.00	\$9.05	\$7.24	\$52.50
									ACIDO MURIATICO 11.T.	Ltr		2.00	\$22.42	\$7.17	\$52.00
									FRANELA DE ALGODON EN RLL 50 M COLOR GRIS	Mt		1.00	\$12.93	\$2.07	\$15.00
									FRANELA DE ALGODON EN RLL 50 M COLOR ROJO	Mt		1.00	\$12.93	\$2.07	\$15.00
									RASTRILLO ASFALTO TRUPER R16-MX	Pza		1.00	\$317.67	\$50.83	\$368.50
									LLAVE ESFERA IUSA 1/2 ROSC	Pza		1.00	\$121.55	\$18.45	\$141.00
									ADAPT INSECCION PVC MACHO 1/2	Pza		2.00	\$7.33	\$2.35	\$17.01
									TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2	Pza		1.00	\$7.33	\$1.17	\$8.50
									TRAPEADOR MICROFIBRA EXTRA	Pza		2.00	\$64.66	\$20.69	\$150.00

0000682278	8816	14/10/2022	65205445456-5C4F- B02A-7F1E2438F2C	07/12/2022	2112-002-00005-0011	ISABEL CASTRO ALFARO			ABRAZADERA SFN M 8 1/2	Pza	10.00	\$8.19	\$13.10	\$95.00
									JALADOR DE AGUA PRETUL JALU-50A	Pza	2.00	\$54.74	\$17.52	\$126.99
									PIUA NEGRA 8 X 3"	Pza	100.00	\$0.54	\$8.69	\$83.01
									PIUA NEGRA 8 X 2" MULTISUSO PL-650	Pza	100.00	\$0.39	\$8.21	\$45.00
									CABLE 1 X 12	Mt	20.00	\$11.21	\$35.86	\$260.00
									CABLE 1 X 14	Mt	10.00	\$8.19	\$13.10	\$95.00
									PANEL LED WIRLED WDO-003 BCO. FRIO 12W	Pza	1.00	\$113.79	\$18.21	\$132.00
									CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX	Pza	1.00	\$28.02	\$4.48	\$32.50
									PLACA LUCEK 3V C1 APAG SENC Y 2 CONT BP20-MP	Pza	1.00	\$93.10	\$14.90	\$108.00
									BARRA SEGURIDAD 1 1/4X24" BS-24	Pza	1.00	\$51.21	\$81.79	\$593.00
									DESPACHADOR PAPEL	Pza	1.00	\$413.79	\$66.21	\$480.00
									JABONERA 1 LT	Pza	2.00	\$392.24	\$125.52	\$910.00
									PISO SEND BLANCO	Mt	21.12	\$178.00	\$801.50	\$4,360.86
									2 BULTOS DE JUNTADOR CHOCOLATE	Pza	2.00	\$95.00	\$30.40	\$220.40
									GRABA	Mt	6.00	\$502.87	\$482.76	\$3,500.00
									CEMENTO	Pza	5.00	\$206.90	\$165.52	\$1,200.00
TOTAL (23)												\$0.00	\$0.00	\$99,936.49



TESORERO MUNICIPAL
BI Mtr. L.C.P. Gustavo Balcázar Chávez



SINDICO MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras



CONTRALORIA MUNICIPAL
C. Margarita Arellano Contreras



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

- NOTAS:
- El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
 - Se recomienda que para el llenado de este Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;
 - Los datos requeridos en este Anexo 2, deberán ser registrados sin variantes, abreviaturas, ni omisiones parciales o totales.

00312